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Wydzial Nauk Technicznych

Opis modutu ksztalcenia

Nazwa modutu (przedmiotu) Ekonoml.k 41 0rganizacja procesu Kod przedmiotu: ARCH-I-P-MK7/5
inwestycyjnego
Kierunek studiéw: Architektura
Profil ksztatcenia: Praktyczny
Poziom studiéw: Studia pierwszego stopnia
Specjalnos¢: Przedmiot wspdlny dla wszystkich specjalnosci
Forma studiow: Stacjonarne/niestacjonarne
Semestr: 8
Tryb zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie Liczba punktéw ECTS Sposéb
T - ustalania
. ajecia zwiazane z prak-
. . . ; . Zajgcia - oceny z
L Liczba godzin zaje¢ w semestrze Catkowita 2 Kontakiowe 0,6 | tycznym przygotowaniem | 0,0 przedmiotu
Formy zaje¢ i inne zawodowym
. Pracy Zajecia . ) i . S
Catkowita studenta Kkontaktowe Sposoby weryfikacji efektéw uczenia si¢ w ramach form zaje¢ Waga w %
Kolokwium zaliczeniowe polegajace na rozwigzaniu zagadniefn proble-
Wyktad 50 35 15 mowych, testow otwartych i/lub zamknigtych. Aktywny udziat w zaje- 100%
ciach, dyskusja.
Razem: 50 35 15 Razem: 100%
Kategoria o . Efekty Formy
efektow Lp. Efekty uczenia si¢ dla modutu (przedmiotu) Kierunkowe 2ajeé
Zna i rozumie ekonomike inwestycji i metody organizacji oraz przebieg procesu projektowego
) 1. |iinwestycyjnego, podstawowe zasady zarzadzania jako$cia projektowa i realizacyjng w procesie bu- | K1P_W06 w
Wiedza dowlanym.
2. |Znairozumie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. K1P_WO08 w
Umiejetnosci 1. | Potrafi dokonywac¢ wstgpnej analizy ekonomicznej planowanych dziatan inzynierskich. K1P_U04 w
Kompetencje Jest gotow do rzetelnej samooceny, formutowania konstruktywnej krytyki dotyczacej dziatan archi-
1. - . . K1P_KO1 w
spoteczne tektonicznych i urbanistycznych.
Tresci ksztalcenia
Forma zajec¢ Metody dydaktyczne
Wyktad Multimedialny wyktad informacyjno-problemowy z zastosowaniem metody przypadkéw i metody sytuacyjne;j.

Tematyka zajeé

Zajecia organizacyjne — charakterystyka przedmiotu, literatura, zasady zaliczenia, podstawowe poj¢cia. Rodzaje i przyktady inwestycji.
Wskazanie grup problemowych dla czynnosci i dzialan podejmowanych w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Cykl przedsigwzig-
cia inwestycyjnego. Etapy realizacji inwestycji. Rola, zadania oraz decyzje podejmowane przez projektanta w procesie inwestycyjnym
niezbgdne do spetnienia kryterium ekonomicznego inwestycji budowlanej. Oméwienie istniejacego stanu prawnego w dziedzinie dzia-
falnosci inwestycyjnej i budowlanej. Komentarz do Ustawy Prawo budowlane w zakresie nastgpujacych zagadnien — przedmiot regula-
¢cji, pojecia (wybor), prawo do zabudowy, podstawy prawidlowej budowy, zagospodarowanie terenéw. Prawa i obowigzki uczestnikéw
procesu budowlanego. Zasady wspdtdziatania uczestnikow procesu inwestycyjnego. Komentarz do Regulaminu honorariéw architektow
w zakresie nast¢pujacych zagadnien — definicje 1 poj¢cia, ustugi architekta. Podstawy ostatecznej decyzji o inwestowaniu oraz kryteria
projektowania inwestycji z uwzglednieniem uwarunkowan ekonomicznych. Kryteria projektowania oraz ich weryfikacja w trakcie
realizacji i eksploatacji inwestycji — kryterium strategii inwestora, kryterium koncepcji programowej, kryterium lokalizacji, kryterium
wielko$ci obiektu(éw), kryterium efektywnos$ci ekonomicznej, kryterium niezawodno$ci obiektu, kryterium sprawnosci zarzadzania,
kryterium cyklu realizacji, kryterium ekologii, kryterium spotecznej akceptacji. Oddanie przedsigwzigcia (inwestycji) do uzytkowania.
Zarzadzanie budynkiem — wybrane zagadnienia z zakresu Facility Management. Oméwienie podstawowych zasad bezpieczefstwa i
higieny pracy w budownictwie.




