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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

U M O W A  Nr  ZP 12/2025 
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania „Rozbudowa kompleksu 
sportowego – utworzenie Centrum Aktywności Studenckiej przy ul. Kraszewskiego w 
Nysie – w formule zaprojektuj i wybuduj, została zawarta w dniu ………. umowa, pomiędzy: 
 

Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,  
NIP: 753-21-27-420, REGON: 532192677, którą reprezentuje: 
 

1. Rektor – dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. ucz., 

zwaną dalej Zamawiającym,  
 

a …………………………………………………………………………., którego reprezentuje: 

1. ………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 Definicje 

Ilekroć w Umowie używa się zwrotu: 
1) roboty budowlane – należy przez to rozumieć roboty budowlane stanowiące przedmiot 

niniejszej Umowy zgodnie z § 2, 
2) SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 
3) Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca przyjmuje 
do realizacji prace projektowe oraz wykonanie na ich podstawie robót budowlanych związanych 
z realizacją zadania pn. „Rozbudową kompleksu sportowego – utworzenie Centrum Aktywności 
Studenckiej przy ul. Kraszewskiego w Nysie – w formule zaprojektuj i wybuduj”. 
 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, 
rozbudowie i nadbudowie budynku zaplecza sportowego stadionu lekkoatletycznego.  
Budynek podlegający rozbudowie znajduje się na terenie stadionu lekkoatletycznego przy ulicy 
Kraszewskiego w Nysie. 
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę o klatkę schodową oraz nadbudowę o jedną kondygnację 
(pierwsze piętro), budynku zaplecza sportowego stadionu lekkoatletycznego. 
 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 
 

3.1. Część projektowa: 
3.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: projektu budowlanego (projekt 
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projektu 
wykonawczego oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 
Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej będzie uzgadniał wszelkie 
szczegóły prowadzonych prac projektowych z Zamawiającym (w tym rozwiązania techniczne, 
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technologiczne i materiałowe). Projektant w trakcie prac projektowych powinien informować 
Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach 
projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji 
proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych. 
3.1.2. Uzyskanie dla projektu budowlanego wymaganych uzgodnień, opinii. pozwoleń, itp., w 
tym pozwolenia na budowę. 
3.1.3. Sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 
3.1.4. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z terminami realizacji określonymi w § 3 umowy. 
3.1.5. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
3.1.6. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem realizowanym w oparciu o opracowaną 
dokumentację projektową. 
3.1.7. Forma przekazania dokumentacji projektowej określona jest Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym, w punkcie 2.8.6.  
 

Obiekt należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający jego dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych 
usprawnień zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 
 
3.2. Część wykonawcza: 
3.2.1. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentację 
projektową oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę i zawartą z Zamawiającym umową. 
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w pełnym zakresie budowy, tj. budynku oraz 
wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych z uwzględnieniem konieczności 
przebudowy instalacji istniejącego budynku.  
Uzgodnienie i przełożenie (korekta przebiegu) kabla eN kolidującego z projektowaną 
rozbudową. 
3.2.2. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki 
energetycznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
3.2.3. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania – 
współpraca z Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, 
zgodny z zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 
 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu narzędzi, materiałów, sprzętu będących w 
dyspozycji Wykonawcy. 
 

6. Użyte narzędzia, materiały, sprzęt, muszą odpowiadać wymogom / normom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych narzędzi, sprzętu i 
materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w 
budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, 
świadectwo jakości, itp.). 
 
 

§ 3 Terminy umowne 

1. Strony uzgadniają, iż Wykonawca w całości wykona przedmiot umowy w terminie do ………. 
miesięcy (zgodnie z terminem realizacji określonym przez Wykonawcę w pkt 8 Formularza Ofertowego) 
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od dnia podpisania umowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę  – do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia wszystkich 
robót, zgłoszenie ich zakończenia Zamawiającemu wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną 
ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości: …………… zł brutto, słownie: ……………….., w tym: 
 

a) za opracowanie dokumentacji projektowej …….. zł brutto, słownie: ……………………………., 
 

b) wykonanie robót budowlanych ……………… zł brutto, słownie: …………………………………. 
 

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
 

3. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest zrealizować przedmiot 
umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: 
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, warunków i utrudnień realizacji określonych 
według własnej oceny, w tym również koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 
niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy.  
 

4. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 
 

5. Strony uzgadniają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami 
częściowymi oraz fakturą końcową, wystawioną po odbiorze końcowym robót. Maksymalna 
wartość wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% 
wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
Pierwsza płatność nastąpi na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, po 
opracowaniu  kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

6. Podstawę dla wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będzie podpisany przez 
inspektora nadzoru protokół odbioru robót stwierdzający całkowite wykonanie poszczególnych 
elementów robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

§ 5 Warunki realizacji 

1. Po zawarciu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren bezpośredniego 
zakresu realizacji przedmiotu umowy.  
2. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy. 

 

a) Zamawiający w oparciu o art. 95 Ustawy, wymaga aby przez cały okres realizacji robót, 
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 
Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), tj.: 
wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz 
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instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i określonych zakresem Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego.  
- roboty ogólnobudowlane: roboty demontażowe i wyburzeniowe, roboty konstrukcyjne, 
podkłady pod posadzki, roboty murarskie, ścianki i obudowy g.-k., malowanie, tynkowanie, 
montaż stolarki. 
- roboty instalacyjne: instalacja wodno-kanalizacyjna i sanitarna, instalacja elektryczna, 

b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w 
punkcie a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 
 

d) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane w punkcie a) czynności.  
 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

3. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy.  
 

4. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza 
budowy, jak również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie 
Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę za pobór zużytych mediów dla celów budowy 
według wskazań licznika i według cen stosowanych dla Zamawiającego. 
 

5. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych robót, w tym także 
odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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6. Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do 
doprowadzenia terenu przylegającego do placu budowy do stanu nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem robót budowlanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania 
szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.  
 

7. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych, w tym m.in. dogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich 
środków chemicznych lub rozwiązań technologicznych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 

8. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu.  
 

9. Wszystkie okleiny, okucia i obicia, kolorystyki farb i próbki materiałów należy przed 
wbudowaniem i zamontowaniem przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.  
 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów 
dokumenty potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim. 
 

11.  Plac budowy pozostaje w gestii i odpowiedzialności Wykonawcy do czasu jego zwrotnego 
przekazania Zamawiającemu, co powinno nastąpić nie później, niż w dniu podpisania przez 
komisję odbiorową Zamawiającego protokołu końcowego robót, bez zastrzeżeń w zakresie 
poprawności oraz jakości wykonanych prac. 
 

12. Wykonawca obowiązany będzie w trakcie realizacji umowy umożliwić dostęp do obiektu 
oraz realizację robót budowlanych, prac wyposażeniowych lub innych prac innym podmiotom 
wskazanym przez Zamawiającego.  
 

13. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest współpracować z 
osobą sprawującą nadzór  nad robotami budowlanymi. 
 

14. Wymagania dotyczące przygotowania budowy: 
–  Przygotowanie terenu budowy musi uwzględniać bezpieczeństwo użytkowników terenów 

sportowych, płyta stadionu lekkoatletycznego z dojściem od strony ul. Kraszewskiego) 
–  Należy zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych. 
–  Teren należy oznaczyć, ogrodzić w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

zabezpieczyć przed niepowołanym wejściem na teren prowadzenia prac budowlanych osób 
postronnych. Należy zapewnić oświetlenie terenu budowy oraz stały dozór placu budowy. 

– Jako plac budowy traktuje się cały teren objęty dokumentacją projektową. 
–  Wykonawca zapewni organizację dokumentacji budowy oraz osób odpowiedzialnych za 

zorganizowanie i realizację procesu budowlanego. 
 
15. Wymagania w zakresie BHP. 
Wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy pracy w oparciu o 
plan BIOZ sporządzony przez projektanta. 
  
Wykonawca zapewni: 
–  Bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób. 
–  Odpowiednie środki zabezpieczające. 
–  Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 
b) kolejność wykonywania zadań, 
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

Ponadto: 
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– Prace te powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

– Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca, który będzie przeprowadzał roboty, i osoba kierująca 
robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

– O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa,  
jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować 
pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo  
w jego sąsiedztwie. 

–  Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń takie jak np.: siatki, bariery itp. 

 
W przypadku, gdy na jednym terenie prace wykonywane są przez pracowników różnych 
pracodawców istnieje obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu 
(art. 208 Kodeksu Pracy). 
Ponadto dla tych prac należy stosować przepisy rozporządzeń: 
–  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z późn. zmianami). 
–  Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

(Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
– Ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby i materiały zastosowane do 
wykonania, a także norm określających wymagania wykonania tego rodzaju prac  
np. PN– 69/B-10280. 

 
16. Wymagania w zakresie przygotowanie terenu budowy. 
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, 
planem BIOZ opracowanym z uwzględnieniem specyfiki inwestycji oraz harmonogramem prac 
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Przed przestąpieniem do prac 
budowlanych należy skutecznie zabezpieczyć teren realizacji inwestycji przed dostępem osób 
niepowołanych, wykonać trwałe ogrodzenie terenu i zamontować odpowiednie tablice 
informacyjne i ostrzegawcze. Prace należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych  
i powierzyć osobom posiadającym odpowiednie doświadczenie, przeszkolenie i kwalifikacje.  
Teren budowy i droga dojazdowa do placu budowy powinny być odpowiednio oznaczone. 
Nie dopuszcza się do zanieczyszczenia dróg dojazdowych i terenów przyległych  
w trakcie prowadzenie budowy. Koła samochodów wyjeżdżających z terenu budowy powinny 
być oczyszczane z błota, a droga dojazdowa systematycznie czyszczona tak, by nie 
powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek i dróg publicznych. 

 

§ 6 Rozliczanie robót i finansowanie 

1. Wykonawca za wykonane roboty wystawi faktury częściowe i fakturę końcową, na zasadach 
określonych w § 4 ust. 5 i 6 niniejszej umowy. 
 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony 
przez komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac objętych niniejszą 
umową i po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych i 
rozliczeniowych.  
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3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 

4. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, przy czym: 

1) do wystawionej faktury winien być załączony protokół odbioru robót, 
2) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również oświadczenia wszystkich 

podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na ich rzecz całego należnego 
wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierające 
stwierdzenie, że nie posiadają też niewymagalnych wierzytelności ani takie 
wierzytelności nie powstaną w przyszłości z tytułu danej umowy o podwykonawstwo i 
kopie odpowiednich przelewów bankowych. 

Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym ustępie są m.in.: 
a) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie 

rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części 
przedmiotu umowy, której płatność dotyczy, 

b) oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną część roboty, ze wskazaniem umowy i 
części przedmiotu zamówienia, której płatność dotyczy; do oświadczenia należy załączyć 
dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało podpisane przez osobę 
umocowaną. 
 

5. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym 
okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
 

6. Oświadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą 
zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia w oryginale.  
 

7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przez Zamawiającego przelewu środków 
finansowych na rachunek Wykonawcy. 
 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego 
przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu.  
 

9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez 
konieczności zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli: 

1) powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ na 
wynagrodzenie; 

2) Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia 
swoim podwykonawcom oraz iż wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom nie 
zostało zapłacone.  
 

10. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności 
przysługujące podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji 
przedmiotu umowy, jeśli otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę bezspornej 
i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawcę. W tym celu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym 
czasie ureguluje wymagalną należność na rzecz danego podwykonawcy potrącając ją z 
wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalności kwoty niezbędne jest przedłożenie 
przez podwykonawcę protokołu odbioru robót budowlanych sporządzonego pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą i faktury wystawionej przez podwykonawcę dla Wykonawcy. W 
przypadku dalszych podwykonawców niezbędne jest przedłożenie protokołów odbioru również 
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pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą i faktury wystawionej przez dalszego 
podwykonawcę podwykonawcy. 
 

§ 7 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich podwykonawców oraz 
poinformowania o ich zmianie lub rezygnacji z ich udziału w realizacji zamówienia.  
 

2. Do skutecznego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy oraz do zawarcia przez 
Wykonawcę umowy w przedmiocie podwykonawstwa wymagana jest uprzednia pisemna 
zgoda Zamawiającego. 
 

3. Do skutecznego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wymagane jest, aby 
stosowna informacja w formie pisemnej została skierowana do Zamawiającego. 
 

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić, aby postanowienia przewidziane wyżej w ust. 1 – 3 
były odpowiednio stosowane także przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych wyżej w ust. 1 – 4, a w 
szczególności obowiązku prawidłowego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy 
lub obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego reprezentowanego zgodnie z treścią w ust. 2 
niniejszego paragrafu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi, o których mowa 
w §12 ust. 2 lit. g).  
 

6. Wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia uzależniona jest od:  
a) przedłożenia oryginalnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali oni całość przysługujących im od 
Wykonawcy należności pieniężnych,  
b) dołączenia do faktury końcowej oryginalnych oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, że jest to ostateczne rozliczenie zakresu rzeczowego związanego 
z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia, i że nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia 
wobec Wykonawcy oraz wynagrodzenie od niego,  
c) nieodwołania powyższych oświadczeń przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wstrzymuje wymagalność roszczeń 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 

7. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego jak za swoje własne działania lub zaniechania, zatem wszelkie związane z 
tym roszczenia Zamawiający będzie kierował wyłącznie do Wykonawcy.  
 

8. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

9. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo:  
a) Zgodnie z art. 463 Ustawy, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu projekty umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, projekty zmian tych umów, 
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uwierzytelnione kopie umów o podwykonawstwo oraz wszelkich zmian do tych umów – na 
zasadach określonych w odpowiednich przepisach Ustawy.  
c) Przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.  
d) Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń do projektów 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i projektów zmian tych 
umów, jak również do zgłaszania sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian – w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu projektu ww. umowy, projektu jej zmiany, uwierzytelnionej kopii umowy lub 
uwierzytelnionej kopii zmiany umowy.  
e) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia.  
f) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych netto.  
g) Wykonawca obowiązany jest zapewnić, aby zasady przedkładania projektów umów i 
zawierania umów o podwykonawstwo były odpowiednio stosowane także przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. Ewentualne negatywne konsekwencje 
wynikające z niewypełnienia tego obowiązku obciążą Wykonawcę.  
h) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę – na zasadach określonych w przepisach art. 465 Ustawy.  
i) Wykonawca obowiązany jest zapewnić, aby w treści umowy zawieranej z podwykonawcą 
przewidziany był obowiązek zatrudnienia pracowników podwykonawcy na podstawie stosunku 
pracy w zakresie analogicznym jak to odnosi się do samego Wykonawcy i jest określone w 
SWZ.  
 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji (rękojmi) na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 
….. miesięcy (zgodnie z terminem realizacji określonym przez Wykonawcę w pkt 7 Formularza 

Ofertowego) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i 
uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek 
zgłoszonych podczas odbioru końcowego.  
 

2. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie (tj. 
wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).  
 

3. Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu w następującej 
formie/formach ………………. 
 

4. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach: 
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1) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu - w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową 
i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.  
Przedmiot umowy uznaje się za należycie wykonany po usunięciu ewentualnych wad lub 
usterek stwierdzonych w protokole końcowego odbioru robót. 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi (gwarancji) za wady, po 
potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono 
zabezpieczenie. 
 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach uwzględniających 
specyfikę usterki i technologię naprawy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku 
Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 
 

6. Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób nieuzasadniony 
merytorycznie lub w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczać 
Zamawiającego w wyborze osób lub podmiotów do czynności serwisowych i konserwacji 
instalacji oraz urządzeń objętych gwarancją. 
 

7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową, zgodnie z     
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego 
termin wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy 
w formie wskazanej w SWZ zachowując jego nieprzerwaną ciągłość i wysokość zabezpieczenia 
umowy. 
 

8. Po zakończeniu każdego roku objętego okresem gwarancyjnym określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu strony dokonają przeglądu przedmiotu niniejszej umowy i sporządzą 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczególnione w tym protokole muszą być 
usunięte zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.  

 

§ 9 Odbiory 

1. W trakcie realizacji robót dokonywane będą następujące odbiory: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe poszczególnych elementów etapów robót, 
3) odbiór końcowy. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty 
zanikające i ulegające zakryciu. Jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu 
trzech dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do 
traktowania tych robót jako odebranych. Jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do 
jakości zakrytych robót, Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć je 
własnym staraniem i na własny koszt.  
 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 
 

4. Zarówno z czynności odbioru częściowego, jak i z czynności odbioru końcowego 
sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym 
listę ewentualnie stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich 
usunięcie. 
 

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu, w 
którym będzie gotowy do przeprowadzenia odbiorów częściowych. 
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6. Dokonanie technicznego odbioru jakościowego robót lub etapu nie pozbawia Zamawiającego 
prawa zgłoszenia wad lub usterek w toku odbioru końcowego. 
 

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu, w 
którym będzie gotowy do przeprowadzenia odbioru końcowego. 
 

8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej załączając kompletną 
dokumentację odbiorową. 
 

9. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac 
objętych niniejszą umową. Zakończenie czynności odbiorowych może nastąpić  
w dniu ich rozpoczęcia, nie później jednak niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 
niniejszego paragrafu.  
 

10. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania lub odmowy podpisania protokołu odbioru 
końcowego w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli stwierdzi, iż roboty będące 
przedmiotem Umowy, nie zostały w całości zakończone lub zawierają znaczące wady. 
  
11. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub 
niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione i 
ponownie dostarczone Zamawiającemu. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za 
niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i będzie 
podstawą do naliczenia i potrącenia kar umownych.  
 

12. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru częściowego, jeżeli roboty, w tym 
również użyte do nich materiały i urządzenia posiadają wady lub usterki, a zwłaszcza wady 
wyłączające lub zmniejszające możliwość ich użytkowania zgodnie z niniejszą umową i 
przeznaczeniem, jak również jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów wymaganych w      
§ 10 ust. 2 niniejszej umowy lub Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały w całości 
zakończone. 
 

13. Datę podpisania przez strony protokołu końcowego uznaje się za datę zakończenia przez 
Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu końcowego robót uzależnione 
jest od zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu niniejszej umowy. W razie 
stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego, przedmiot umowy będzie uznany 
przez strony za należycie wykonany dopiero po usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w 
protokole.  
 

14. Jeżeli w trakcie przeprowadzania czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie 
nadające się do usunięcia, a umożliwiające użytkowanie obiektów zgodnie z ich 
przeznaczeniem, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej obiektów. 
 

15. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej pod adresem 
siedziby Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót. 
 

16. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia, po uprzednim potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora/inspektorów 
nadzoru. 
 

17. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne 
roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 
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§ 10 Dokumentacja odbiorowa 

1. Projekty powykonawcze i dokumenty odbiorowe sporządzone dla każdej z branż  
w ilości dwóch egzemplarzy, powinny zawierać szczegółowe opisy robót wraz z podaniem 
rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i montażowych oraz wskazaniem 
zastosowanych materiałów. 
 

2. Projekty powykonawcze powinny być przekazane w dwóch kopiach w formie drukowanej, 
oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wersja 
elektroniczna musi być zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania, aby była 
możliwość wnoszenia do niej zmian i jej przetwarzania (np. format ath., itp.). 

 

§ 11 Funkcje na budowie 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. 
 

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy. Osoba ta posiadać będzie odpowiednie 
kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie. 
 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej listę osób pełniących funkcje 
techniczne na budowie, przedstawiając dokumenty świadczące o posiadaniu niezbędnych 
uprawnień (kopie uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 
 

4. Wszelkie zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robót 
budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów 
opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 12 Kary umowne oraz odstąpienie od umowy 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych.  
 

2. Zamawiający nalicza i żąda zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w następujących 
przypadkach:  
a) 0,1% ceny umowy, o której mowa w §4 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy,  
b) 0,1% ceny umowy, o której mowa w §4 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,  
c) 10% ceny umowy, o której mowa w §4 ust. 1 – w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  
d) za każdy przypadek:  
− braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – 0,05% ceny umowy, o której mowa w §4 ust. 1,  
− nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 1000,00 zł brutto,  
− nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – 1000,00 zł brutto,  
− braku wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1000,00 zł 
brutto,  
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− wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie obowiązków związanych z 
zatrudnieniem pracowników podwykonawcy na podstawie stosunku pracy – 1000,00 zł brutto.  
e) 0,1% ceny umowy, o której mowa w §4 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu w 
terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany,  
f) 1000,00 zł brutto za każdy przypadek udziału osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o 
pracę przy wykonywaniu czynności, do których Zamawiający wymagał zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę,  
g) 1% ceny umowy, o której mowa w §4 ust. 1, za każdego podwykonawcę, którym Wykonawca 
posłużył się bez zgody Zamawiającego lub z naruszeniem opisanych w §7 ust. 1 – 4 
obowiązków umownych, co nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu dalej idącego 
odszkodowania.  
 

3. Kary umowne są natychmiast wymagalne z chwilą zajścia okoliczności faktycznych 
uzasadniających obciążenie Wykonawcy karą umowną i będą mogły być potrącone z kwoty 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego 
noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

4. Wykonawca nalicza i żąda zapłaty przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 10% 
ceny umowy, o której mowa w §4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zapis powyższy nie dotyczy przypadku, gdy 
Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn określonych w Ustawie.  
 

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10% ceny 
umowy określonej w §4 ust. 1. Do łącznej wysokości kar umownych naliczonych Wykonawcy 
nie są wliczane kary, o których mowa w ust. 2 lit. c) niniejszego paragrafu.  
 

6. W przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.  
 

7. W przypadku nieterminowej zapłaty za przedmiot zamówienia, Wykonawca ma prawo 
naliczania i żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.  
 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.   
 
 

§ 13 Zmiany w umowie 
 

1. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla 
Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z 
umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ i ofercie.  
 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w Ustawie.  
 

3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany 
postanowień zawartej umowy:  
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych 
przepisów,  
2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej 
umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do 
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zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron; 
strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie 
strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim 
nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,  
b) wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy w terminie umownym,  
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych – o czas trwania przeszkody; 
wydłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w 
których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne wraz z czasem potrzebnym na usunięcie 
skutków zaistnienia niekorzystnych warunków i dotyczy wyłącznie robót, co do których 
wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki 
atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie 
pod względem przepisów i zasad BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią 
lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się między 
innymi nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne 
wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych 
nakładów.  
W przypadku prowadzenia robót budowlanych wymagających zachowania określonego reżimu 
temperaturowego, wartość (lub wartości) dziennej temperatury, która uznana będzie za 
niekorzystne warunki atmosferyczne ustalana będzie indywidualnie na podstawie dokumentów 
technicznych dla realizowanej technologii robót. Wykazanie zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających prowadzenia prac, a tym samym umożliwiających zmianę terminu realizacji 
umowy leży po stronie Wykonawcy. W okresie wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania ich zaistnienia poprzez 
przedłożenie Zamawiającemu danych publikowanych na stronie IMGW.  
O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca 
niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający 
ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na 
podstawie danych z IMGW (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej 
temperatury dziennej,  
d) wydania decyzji przez służby konserwatorskie lub nadzoru budowlanego, mające wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy,  
e) wycofania z rynku lub zakończenia produkcji materiałów lub urządzeń, których użycie 
przewidziano w toku realizacji przedmiotu umowy i konieczności zastąpienia ich innymi, o ile 
mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  
f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez 
Wykonawcę, uniemożliwiających rozpoczęcie, wykonanie w terminie lub kontynuowanie 
wykonywania przedmiotu umowy,  
3) zmiany w kolejności i terminach płatności, w przypadku zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym prowadzonych prac,  
4) zmiany materiałów i urządzeń, których użycie przewidziano w toku realizacji przedmiotu 
umowy, w przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia ich produkcji, jak również w 
przypadku możliwości zastąpienia tych materiałów i urządzeń, innymi o lepszych parametrach 
technicznych i wyżej zaawansowanych technicznie i technologicznie,  
5) zmiany sposobu wykonywania umowy:  
a) spowodowanych siłą wyższą w rozumieniu ust. 3 pkt 2) lit. a), uniemożliwiającą wykonanie 
umowy zgodnie z jej postanowieniami,  
b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy,  
c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na wykonanie umowy. 
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4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  
 

5. Strony postanawiają, iż zgodnie z art. 439 ust. 2 Ustawy, dokonają w formie pisemnego 
aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją Umowy rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie, przy uwzględnieniu następujących warunków i zasad dokonania przedmiotowej zmiany 
wysokości wynagrodzenia:  

1) Strony mogą złożyć wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, 
najwcześniej po upływnie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy oraz nie częściej niż po 
upływie kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy,  

2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie wyższa lub 
niższa o co najmniej 1% niż wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłaszanym w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym 
RP „Monitor Polski” publikowanym w terminie do 31 stycznia roku następnego za poprzedni 
rok kalendarzowy,  

3) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 5 pkt 2 Wykonawca lub 
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wejście w życie zmian cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy może złożyć wniosek 
odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;  

4) Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu pisemną kalkulację szczegółowo uzasadniającą zmianę 
wysokości wynagrodzenia umownego wynikającego ze zmian cen materiałów lub kosztów, w 
szczególności wnioskodawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą zmiany wynagrodzenia a zmianami w cenach materiałów i kosztów. Z uprawnienia 
tego może skorzystać także Zamawiający;  

5) Jeżeli Wykonawca, w terminie określonym w ust. 5 pkt 3 nie wystąpi do Zamawiającego o 
zmianę wynagrodzenia Zamawiający uzna, że zmiany cen materiałów lub kosztów nie mają 
faktycznego wpływu na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;  

6) Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 
Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę Umowy w zakresie określonym w ust. 5 pkt 2. 
Zamawiający uprawniony jest do:  
 a) dokonania zmiany Umowy w przypadku uznania zasadności złożonego wniosku, tj. 
jeżeli analiza przedłożonej kalkulacji potwierdzi, że zmiany ceny materiałów i kosztów 
wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,  

 b) niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany Umowy w przypadku uznania braku 
zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli analiza przedłożonej kalkulacji nie potwierdzi, że 
zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
Umowy. O swoim stanowisku Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.  
7) W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 6 lit. b) Wykonawca w terminie 21 dni ponownie 
może przedstawić kalkulację uzasadniająca zmianę wynagrodzenia z uwzględnieniem uwag 
Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona analizy nowej kalkulacji w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do czynności 
określonych w ust. 5 pkt 6 lit a) i b).  
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8) Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, 
nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części 
Umowy.  

9) Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, to 3% wynagrodzenia brutto pierwotnego, 
określonego w ofercie Wykonawcy.  

 
 

§ 14 Autorskie prawa majątkowe 
 

1. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, opracowań (w 
tym dokumentacji powykonawczej, projektów, rysunków, map itd.) wykonanych na podstawie 
niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1 umowy, majątkowe prawa autorskie do wskazanej dokumentacji (utworów). Przeniesienie 
autorskich praw majątkowych dotyczy utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w 
wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentów, w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, itp.) 
i obejmuje nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie 
utworami (dokumentacją) na polach eksploatacji obejmujących:  
1) wykorzystywania dokumentacji w sposób nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych 
inwestycji przez Zamawiającego,  

2) zwielokrotniania dokumentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną, 
techniką cyfrową, techniką filmową,  

3) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,  

4) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także 
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie egzemplarza 
dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderów reklamowych zawierających 
zwielokrotnioną techniką drukarską część lub całość dokumentacji.  
 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych do dokumentacji sporządzonej w ramach wykonywania przedmiotu umowy oraz 
zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji.  
 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy 
wszelkich opracowań dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, 
adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.  
 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 
do zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby 
będącej autorem takich projektów, rysunków, tekstów, grafik, zdjęć, filmów, nagrań i innych 
dzieł i dokumentów wytworzonych w ramach realizacji inwestycji. 
  
5. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów, opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę będzie uprawniony do 
dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (autorskie 
prawa zależne).  
 

6. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów, o których mowa powyżej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na 
korzystanie z tych utworów.  
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7. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub 
dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje 
się ich właścicielem.  
 

8. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów na wszystkich 
wymienionych powyżej polach eksploatacji oraz za zezwolenie wykonywania praw zależnych 
przez Zamawiającego, a także za realizację pozostałych obowiązków związanych z 
przeniesieniem praw autorski i nośników, na których zostały zapisane.  
 

9. Wykonawca oświadcza, że utwory, o których mowa w niniejszym paragrafie wydane 
Zamawiającemu nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Do korzystania i rozporządzania, 
a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych 
w wykonaniu umowy, nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez 
osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, 
naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje 
się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający będzie kierował te osoby do 
Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowiązuje się przejąć te 
roszczenia i zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności.  
 

10. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 
kompetencji Zamawiającego.  
 
 

§ 15 Ubezpieczenie Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej: deliktowej i kontraktowej zakresu robót objętych niniejszą umową na sumę nie 
mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.  
 

2. Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1 podlegają w szczególności:  
1) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w 
tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych,  

2) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób 
trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych, 

3) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w dokumentacji powykonawczej, 

4) ubezpieczenie od wad i braków w dokumentacji powykonawczej,  

5) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy,  

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz pracą maszyn i 
urządzeń budowlanych. 
  
3. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność, oraz zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 
Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy, powstałych w szczególności 
w wyniku:  
1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą 
chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców,  

2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich 
zatrudnionych,  
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3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, 
włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich,  

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny 
sposób.  
 

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa 
ust. 1 przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
  
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy 
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek, w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania. 
  
6. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich.  
 

7. Koszt zawarcia i obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, w 
szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.  
 

8. W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy ubezpieczeniowej jest krótszy niż okres 
wskazany w ust. 4 Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu 
ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiającemu kopii nowej polisy 
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składek ubezpieczeniowych, których termin 
wymagalności upłynął w dniu jej przedłożenia Zamawiającemu. 
 
 

§ 16 Waloryzacja wynagrodzenia 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie podlegać będzie 
waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub poziomu kosztów związanych z realizacją 
niniejszej umowy. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana z zachowaniem 
następujących zasad i w następujący sposób: 
1) Waloryzacja będzie przeprowadzana zarówno dla wzrostu, jak i dla spadku cen materiałów 
lub poziomu kosztów. W pierwszym przypadku wynagrodzenie zostanie zwiększone, a w drugim 
obniżone o wskaźnik waloryzacji. 
2) Waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy po upływie pełnych 6 miesięcy od 
zawarcia umowy za okres kolejny tj. w części dotyczącej robót dotychczas niewykonanych. 
Strony zgodnie postanawiają, iż co do okresu pierwszych 6 miesięcy od zawarcia umowy 
waloryzacji nie przeprowadza się niezależnie od wartości wskaźników, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 439 ust. 3 Ustawy. 
3) Przy spełnieniu ku temu przesłanek, pierwsza waloryzacja wynagrodzenia będzie 
następowała po upływie pierwszego pełnego miesiąca realizacji umowy, następującego po 
okresie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, a kolejne waloryzacje nie częściej niż raz na 6 
miesięcy. Strony zgodnie ustalają, iż wzrost cen materiałów lub wysokości kosztów w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy od podpisania umowy stanowi ryzyko Wykonawcy z zastrzeżeniem 
sytuacji, o której mowa w art. 439 ust. 3 Ustawy. 
4) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1), a 
w razie, gdyby w toku obowiązywania umowy wskaźnik ten przestał być ogłaszany przez 
Prezesa GUS – w oparciu o inny zbliżony wskaźnik opisujący wskaźniki cen dla branży 
budowlano-montażowej. 
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5) Wzrost cen i kosztów będzie ustalany jako procentowy wzrost wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej w miesiącu złożenia wniosku przez Wykonawcę w stosunku do 
wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z poprzedniego miesiąca. 
6) Waloryzacji, podlega wyłącznie część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiadająca 
kwocie do zafakturowania za miesiąc, za który przeprowadza się waloryzację. W razie 
zaistnienia przesłanek do waloryzacji, strony ustalają wskaźnik waloryzacji, po czym 
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w miesiącu, za który przeprowadza się 
waloryzację zwiększone zostanie o ten wskaźnik. 
7) Strony wyłączają waloryzację dla ewentualnych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 
okresie rękojmi i gwarancji za wady, w tym w zakresie obowiązkowych przeglądów i serwisów, 
które obciążają Wykonawcę. Strony wyłączają również waloryzację wynagrodzenia za roboty 
dodatkowe i zamienne. 
8) Strony nadto ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za prace i roboty wykonywane po 
upływie terminu zakończenia realizacji umowy, gdy nie został podpisany aneks do umowy, nie 
będzie podlegać waloryzacji. 
9) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione: 
a) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 
zmianami. We wniosku należy wskazać: kwotę, o którą ma ulec zmianie miesięczne 
wynagrodzenie Wykonawcy oraz całkowite wynagrodzenie po zmianie. Do wniosku należy 
dołączyć kalkulację potwierdzające zasadność dokonania zmiany przy zastosowaniu reguł, o 
których mowa w niniejszym paragrafie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli 
ciężar dowodu, że zmiany wysokości cen materiałów lub wysokości kosztów zgodnie ze 
wskaźnikami, o których mowa w umowie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, obciąża Wykonawcę. W razie zasadności przeprowadzenia waloryzacji 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 
zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
b) na pisemny wniosek Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie 
obniżone przez Zamawiającego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, licząc od dnia złożenia wniosku. 
10) Do zmiany Umowy w efekcie waloryzacji stosuje się odpowiednie wszystkie inne 
postanowienia Umowy dotyczące jej zmiany. 
11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione o wskaźnik waloryzacji, w terminie 
30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy w tym zakresie, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w zakresie robót budowlanych i 
usług, z którymi zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązań podwykonawcy, jeśli okres obowiązywania takie umowy 
przekracza 6 miesięcy. 
 
2. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie waloryzacji, o której mowa niniejszym paragrafie nie może przekroczyć wartości 105 % 
pierwotnej wartości umowy w całym okresie obowiązywania umowy, niezależnie od 

okoliczności. 
 

§ 17 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy do 
sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Harmonogram stanowić będzie podstawę do sporządzania protokołów odbioru i częściowego 
zaawansowania robót. 
 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Zamawiającego, stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  
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3. W miarę postępu prac Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu. 
Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

5. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy. 
 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za 
straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub 
ustaleniami z Zamawiającym. 
 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, 
że w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt 
Wykonawcy.  
 

8. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z 
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kooperantów lub podwykonawców. 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na lokalizację reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym również na 
ogrodzeniu placu budowy. 
 

10. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany adres: 
1) Zamawiającego:  

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie 
ul. Armii Krajowej 7 
48-300 Nysa 

2) Wykonawcy: 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
 

11. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu 
do doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na 
adres wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną. 
 

12. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca jest 
zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach: 

1) zmianie siedziby Wykonawcy, 
2) zmianie formy działalności przez Wykonawcę, 
3) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy, 
5) wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy. 
 

13. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w 
szczególności przedstawicielom mediów) dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy 
jest Zamawiający. Wykonawca może udzielać niezbędnych informacji dotyczących przebiegu 
realizacji niniejszej umowy wyłącznie podmiotom, które na podstawie szczególnych przepisów 
prawa są uprawnione do żądania takich informacji. 
 

14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają 
formy aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 
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15. SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowią integralną część 
niniejszej umowy.  
 

16. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 

17. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku 
Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane. 
 
18. W przypadku sporu powstałego na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyć do 
polubownego rozwiązania, a w przypadku braku porozumienia sprawy będzie rozstrzygał Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

19. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 
 

 Zamawiający                      Wykonawca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.  

 


